

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору генподряда от 13.04.2011г. №04-02/47 на строительство объекта:
«Многоквартирный жилой дом №9 по детальному плану, не относящийся к категории
повышенной комфортности, в микрорайоне №5 пос. Восточный».

г. Минск

26 декабря 2011 года

Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства администрации Первомайского района города Минска», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Антоненко Александра Ивановича, действующего на основании Устава, расположенное по адресу: 220012, г. Минск, пер. Калининградский, 17, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «МАПИД», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице главного инженера Турова Вячеслава Николаевича, действующего на основании доверенности от 05.01.2011 №02/7, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года № 1450, с изменениями и дополнениями к ним, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с отсутствием устройства инженерных сетей перенести срок ввода объекта в эксплуатацию и внести изменение в пункт 1.3. договора, изложив его в следующей редакции: «Срок ввода объекта в эксплуатацию 31 марта 2012 года. Расчет за выполненные работы производится по ценам и индексам строительно-монтажных работ, действующим на момент выполнения работ, с учетом выплат стимулирующего характера».

2. Приложения №1 и №2 договора изложить в новой редакции.

3. В остальном стороны руководствуются договором генподряда от 13.04.2011г. №04-02/47.

4. Дополнительное соглашение составлено на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью договора генподряда от 13.04.2011г. №04-02/47.

ЗАКАЗЧИК:



ГЕНПОДРЯДЧИК:

В.Н.Туров